



### Seminarbeschreibung:

Viele Softwareprojekte scheitern an 3 Dingen:

- Mangelnde Planung im Vorfeld führt dazu, dass Projekte von Beginn an in Verzug sind.
- Niemand kennt den „wirklichen“ Projektstatus, denn meist ist nach wenigen Tagen ein Fertigstellungsgrad von 80% erreicht, der aber in den folgenden Wochen nicht überschritten wird.
- Es ist nicht klar, wie die Softwarequalität wirklich ist, was dazu führt, dass viele Fehler erst während der Produktion gefunden werden.

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer am Beispiel des Softwaretests robuste Planungen zu erstellen, die im Laufe des Projektfortschritts weiter verfeinert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Installation und Auswertung „messbarer“ Größen sowohl für den Fertigstellungsgrad als auch für die Qualität.

### Folgende Themen werden dabei berücksichtigt:

- Testplanung im Überblick
- Zeitplanung
- Mitarbeitereinsatzplanung und Ist-Datenerfassung
- Qualität messbar machen
- Kennzahlen zu Testfortschritt und Softwarequalität
- Erstellung von aussagefähigen Statusberichten
- Umgang mit Engpässen
- KVP = messen + wiederverwenden

### Vorgehensweise:

Das Training erfolgt praxisorientiert anhand von Übungen, Fallbeispielen und Gruppenarbeiten. Die Teilnehmer haben Gelegenheit, Fragen und Beispiele aus Ihren aktuellen Projekten einzubringen.

**Zielgruppen:** Testmanager, Projektmanager, Qualitätsmanager, Teamleiter, IT-Controller

**Voraussetzungen:** mehrjährige Erfahrung im Projekt- oder Testmanagement

**Dauer:** 2 Tage

**Preis:** 1250 Euro pro Person (inkl. MwSt.)

**Ort und Datum:** Inhouse, bzw. auf Anfrage

**Buchung:** [training@testoptimierung.de](mailto:training@testoptimierung.de)

**Ansprechpartner:** Sabine Brings

Stand: Oktober 2010

